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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tilaajaorganisaationa tässä opinnäytetyössä on Tuusulan kunnan tilakeskus. Tuusulan 
kunnan tilakeskuksen tehtävänä on tuottaa toimialojen tarvitsemat tilapalvelut, kuten 
esimerkiksi tilojen hankinta, rakentaminen ja korjaus, ja lisäksi kiinteistöjen huolto, hoito 
ja siivous. [10.] 
Tämän tutkimuksen taustana ja lähtökohtana on Tuusulan kunnan tilakeskuksen pitkän 
tähtäimen korjaussuunnitelma kunnan kouluista ja päiväkodeista, ja sen 
hyödyntäminen seuraavien vuosien korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden 
suunnittelussa ja budjetoinnissa. Tällä hetkellä käytössä olevalla PTS:llä suunnittelu 
onnistuu vain aina yhdeksi vuodeksi eteenpäin eli se kaipaa kehitystä siltä ja monelta 
muulta osin. Kyseinen pitkän tähtäimen suunnitelma on heidän käyttöönsä liian 
suurpiirteinen ja tiedoiltaan sekä ominaisuuksiltaan puutteellinen, jotta sitä voisi 
hyödyntää täysipainoisesti suunniteltaessa tulevia korjaus- ja kunnossapitoprojekteja 
useita vuosia etukäteen. Onnistuneen korjaushankkeen yhtenä tärkeimmistä 
lähtökohdista on huolellinen suunnittelu ja varautuminen ennalta tuleviin 
toimenpiteisiin. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää nykyistä pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS-
taulukko) vastaamaan paremmin kunnan käyttötarpeita. Nykyinen PTS-taulukko on 
tiedoiltaan puutteellinen, eikä taulukkoa tai siinä olevia tietoja (kiinteistöt ja niiden 
rakennusosien korjaustoimenpiteet) saa järkevästi päivitettyä. Korjaushankkeiden 
toteutumista ei kyseisellä taulukolla voi juurikaan seurata. Lisäksi taulukkoa ei voida 
käyttää kustannuslaskennan tukena ennen eikä myöskään korjaushankkeen jälkeen, 
joten siihen toivottiin muutosta. Erityisesti parannusta toivottiin juuri toteutuksen 
jälkeiseen kustannuslaskentaan eli jälkilaskentaan.  
Uusi, paranneltu PTS-taulukko olisi siis täysin päivitettävissä niin kiinteistöjen kuin 
myös niiden rakennusosien ja rakennusosiin kohdistuvien korjaustoimenpiteiden 
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osalta. Uusi taulukko sisältäisi tarkempaa tietoa rakennusosista (muun muassa 
materiaalit), jolloin tulevien korjaushankkeiden suunnittelu ja niihin valmistautuminen 
olisi helpompaa. Lisäksi taulukkoa voitaisiin käyttää kustannuslaskennan tukena ja se 
sisältäisi myös jälkilaskentaa toteutuneista korjaushankkeista. Uuden PTS-taulukon 
avulla voitaisiin seurata korjaustoimenpiteiden toteutumista, eli mitkä toimenpiteet on jo 
toteutettu ja mitä olisi tulevina vuosina vielä edessä.  
Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on muodostaa toimintamalli siitä, miten 
korjaushankkeen /-projektin suunnittelu etenee ja muuttuu pitkän tähtäimen 
suunnitelman pohjalta. Eli miten suunnittelu muuttuu PTS-taulukossa esitettyjen 
toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. Toimintamalleja olisi kolme, yksi jokaisesta 
PTS-taulukon korjaustoimenpiteiden kiireellisyyden aikavälistä. PTS-taulukon aikavälit 
ovat suoraan kuntoarvioista poimittuja. Korjauskiireellisyydet on jaettu kolmeen 
aikaväliin: korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä 0-1 vuoden, 2-5 vuoden ja 6-10 
vuoden sisällä. 
1.3 Rajaus 
Tuusulan kunnan tilakeskus hallinnoi kaikkiaan useata sataa kiinteistöä Tuusulassa, 
mutta tähän opinnäytetyöhön on rajattu vain koulut ja päiväkodit siitä syystä, että 
juurikin näiden kiinteistöjen PTS on tarkastelun alla. Kouluja ja päiväkoteja on yhteensä 
yli 30. Tavoitteena oleva PTS-taulukon kehitys koskee siis vain PTS:ää näiden 
koulujen ja päiväkotien osalta eikä työssä oteta kantaa muiden kiinteistöjen pitkän 
tähtäimen suunnitelmiin. Lisäksi tavoitteen mukainen toimintamalli perustuu 
ensisijaisesti edellä mainittuun PTS:ään kouluista ja päiväkodeista. 
Ajallista rajausta on mahdoton tehdä kiinteistöjen rakennusvuosien osalta, sillä 
kiinteistöjä on laajennettu ja peruskorjattu usealla eri vuosikymmenellä kiinteistön 
rakentamisen jälkeen. Ajallisena rajauksena toimii sen sijaan aikaisemmin mainitut 
aikajänteet korjaus- ja kunnossapitotarpeiden mukaan.  
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2 Teoriaa rakennusten kunnossapidosta 
Tässä luvussa käydään läpi tämän opinnäytetyön teoriapuolta ja tarkastellaan 
rakennusten elinkaariajattelua ja niiden kunnossapitoasioita. Eli minkälaista 
huolenpitoa rakennus tarvitsee saavuttaakseen suunnitellun elinkaarensa ja 
käyttöikänsä. Lisäksi luvussa perehdytään pitkän tähtäimen suunnitelmaan ja siihen, 
mitä se pitää sisällään. 
2.1 Rakennuksen elinkaari 
Rakennuksen elinkaari alkaa raaka-aineen käyttöönottamisesta ja päättyy tämän 
raaka-aineen uudelleenkäyttöön, sen kierrätykseen tai raaka-aineen päätymiseen 
kaatopaikalle [1. s.22]. 
Rakennuksen hyötykäyttöä ajatellen se tärkein ominaisuus on kuitenkin rakennuksen 
käyttöikä eikä koko rakennuksen elinkaari. Käyttöiällä tarkoitetaan ajanjaksoa 
rakennuksen käyttöönottamisesta aina siihen saakka, kunnes rakennusta ei enää 
käytetä eikä huolleta. Rakennuksen suunniteltu käyttöikä saavutetaan hyvällä 
kiinteistönhoidolla eli huoltamalla koko rakennusta oikein ja tekemällä sen 
rakennusosiin huoltotoimenpiteitä ja ylläpitäviä sekä uusivia korjaustoimenpiteitä aina 
tarpeen vaatiessa. [1. s.22.]  
Kuvassa 1. on selvennetty elinkaareen liittyviä käsitteitä. Kuvassa nähdään miten 
rakennuksen elinkaari eroaa sen käyttöiästä. Kuvasta voidaan myös päätellä, miten 
kunnossapidon laiminlyöminen vaikuttaisi rakennusosan käyttöiän pituuteen ja koko 
rakennuksen elinkaareen. Jättämällä yksi kunnossapitojakso pois, tulee käyttöikän 
loppu aikaisemmin vastaan. 
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Kuva 1. Kuvassa selvennetään elinkaareen liittyviä käsitteitä. [2. s.20] 
Rakennukselta kuten sen rakennusosiltakin odotetaan elinkaarilaskelmia tehdessä 
mahdollisimman pitkää käyttöikää. Pelkästään kunnossapidolla, eli toisin sanoen 
kunnostamalla rakennusosia ja uusimalla rakennusosan osia, ei tavoiteltuun 
käyttöikään päästä vaan se vaatii rinnalleen myös määräaikaishuoltamista. 
Määräaikaishuoltoja voidaan tehdä esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Näiden 
määräaikaishuoltojen avulla voidaan vähentää tai pienentää rakennusosien uusimisen 
tarvetta tai laajuutta ja sitä kautta pidentää rakennusosan ja samalla koko rakennuksen 
elinkaarta. [2. s.25.]  
Kuvassa 2. selvennetään määräaikaishuoltojen ja kunnossapidon merkitystä 
rakennusosien elinkaareen. Kuvasta nähdään, miten huoltamatta jättäminen vaikuttaa 
rakennusosan elinkaaren pituuteen ja toisaalta, miten määräaikaishuollot pienentävät 
rakennusosien uusimisen laajuutta. Katkoviiva näyttää määräaikaishuoltamattoman 
rakennusosan elinkaaren ja jatkuva viiva taas rakennusosan, johon on tehty 
määräaikaishuoltoja. 
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Kuva 2. Kuvassa selvennetään kiinteistönhuollon merkitystä rakennusosien elinkaareen. [2. 
s.25] 
Aikaisempien kuvien perusteella voidaankin todeta, että kunnossapidon merkitystä 
rakennuksen ja sen rakennusosien elinkaareen, ei voi olla korostamatta liikaa. 
2.2 Pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS 
Kiinteistöjen suunnitellun elinkaaren saavuttamiseksi tarvitaan säännöllisiä ja oikea-
aikaisia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Monesti korjaustarpeeseen havahdutaan liian 
myöhään, silloin kun vahinko on jo ennättänyt tapahtua. Kiinteistöjen kunnossapitoon 
kiinnitetään nykyään kuitenkin enemmän huomiota ja kuvaan on astunut pitkän 
tähtäimen suunnittelu. 
Pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS (tunnetaan myös nimellä pitkän tähtäimen 
korjaussuunnitelma sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma), antaa tietoa 
kiinteistön jo valmistuneista korjaustoimenpiteistä kuten myös tulevista korjaus- ja 
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kunnossapitotarpeista ja niiden laajuudesta. Lisäksi pitkän tähtäimen suunnitelma 
sisältää myös arvion korjaustoimenpiteiden ajankohdista sekä niiden kustannuksista.  
PTS perustuu suurelta osin kuntoarvioon ja siinä esitettyihin havaintoihin. Tämä 
tekeekin kuntoarviosta merkittävimmän asiakirjan lähiajan korjaustoiminnalle. PTS 
kattaa yleensä 10 vuoden jakson ja sisältää sen jakson aikana tarvittavia korjaus- ja 
kunnossapitotoimia sisältäen myös rakennusosien uusimisia. On myös mahdollista 
tehdä PTS kattamaan myös pidemmän aikavälin, esimerkiksi 100 vuotta, jolloin se 
kertoo lähinnä elinkaariajattelun mukaiset arviot rakennusosien uusimisajankohdasta. 
PTS:ää päivitetään keskimäärin viiden vuoden välein johtuen kuntoarvioiden 
vanhenemisesta. [1. s.79-80.] 
Pitkän tähtäimen suunnitelmassa mainittavia korjaus- tai kunnossapitohankkeita voivat 
olla esimerkiksi kiinteistön talotekniset (lämmitys, käyttövesi ja viemärit, ilmanvaihto, 
sähköjärjestelmät yms.) tai rakennustekniset korjaus- ja huoltotoimenpiteet, kuten 
vesikaton huoltomaalaus, ikkunoiden uusiminen tai lämmitysjärjestelmän saneeraus. 
Hyvin tehdyn PTS:n avulla kiinteistön tuleviin korjaushankkeisiin voidaan valmistautua 
huolella esimerkiksi teettämällä korjaussuunnitelmat ja muut urakka-asiakirjat jo 
hyvissä ajoin. [5.] 
Taloyhtiöissä jonkinlainen pitkän tähtäimen suunnitelma on nykyään pakollinen. Uusi 
asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan vuoden 2010 heinäkuussa korvaten aikaisemmat, 
1991 säädetyn asunto-osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiöasetuksen. Uusi laki 
velvoittaa taloyhtiön hallituksen esittämään varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallisen 
selvityksen seuraavan viiden vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeista, mikäli ne 
vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin 
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi yhtiökokouksessa tulee 
esittää kirjallinen selvitys jo tehdyistä huomattavista kunnossapitotöistä ja niiden 
ajankohdista. [6.] 
2.3 Kuntoarvio 
Kuntoarviossa selvitetään rakennetun kiinteistön kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. 
Kuntoarvio tehdään käyttäen enimmäkseen aistinvaraisia ja kokemusperäisiä 
menetelmiä eikä arviota tehdessä rikota rakenteita kunnon selvittämiseksi. Arvioijan 
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tärkeimpiä työkaluja ovat näkö-, kuulo-, haju-, ja tuntoaisti sekä kokemus ja tieto 
erilaisista Suomessa käytetyistä rakennustekniikoista eri vuosikymmeniltä. [1. s.94.] 
Kuntoarviota tehdessä voidaan hyödyntää myös erilaisia mittareita esimerkiksi pinta- 
tai ilmankosteuden mittaamiseksi sekä yksinkertaisimmillaan vaikkapa tavallista 
lämpömittaria sisälämpötilan mittaamiseksi. Lisäksi kuntoarvioissa voidaan hyödyntää 
rakennuksen perustietoja, esimerkiksi milloin rakennus on rakennettu tai milloin jokin 
rakennusosa on uusittu. [1. s.97.] 
Kuntoarviossa arvioidaan kiinteistön rakennustekniikan, LVI-tekniikan sekä 
sähköjärjestelmien korjaus- ja kunnossapitotarpeet esimerkiksi seuraavan 10 vuoden 
ajalle. Kuntoarvio tehdään asiantuntijaryhmän toimesta ja yleensä ryhmä koostuu 3 
henkilöstä: rakennustekniikan, LVI-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntijasta. [3.] 
Kuntoarvion laatimisesta on olemassa erilaisia ohjeita, joita noudattamalla koulutettu ja 
pätevöitetty arvioija voi luoda kattavan kuntoarvion. Tämä onkin lähtökohtana 
kuntoarvion uskottavuudelle ja luotettavuudelle. Huolimattomasti tehty kuntoarvio voi 
olla vaarallinen tilaajan kannalta, sillä rakennuksen rappeutuminen voi jatkua väärien 
havaintojen ja toimenpide-ehdotusten seurauksena. Toisaalta, myös korjaustarpeiden 
tarpeeton ennakointi voi olla haitallista tilaajalle, sillä tällöin rakennusosien ei anneta 
vanheta elinkaaren päättymiseen asti. Tästä aiheutuu tilaajalle taloudellista haittaa, kun 
rakennusosia korjataan tai uusitaan tarpeettomasti. Kuntoarvioijan on siis 
tasapainoteltava kahden tulen välissä. [1. s.81-82.] 
Kuvassa 3. on esimerkki erään koulun korjausehdotuksista kymmeneksi vuodeksi 
eteenpäin jaettuna kolmelle aikavälille toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. 
Korjausehdotukseen on kirjattu toimenpiteitä kiinteistön jokaiselta osa-alueelta 
kuntoarviossa tehtyjen huomioiden mukaisesti.  
8 
  
  
Kuva 3. Esimerkkikuvassa on ote Kellokosken koulukeskukseen tehdystä kuntoarviosta ja 
siinä esitetyistä korjausehdotuksista seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. 
Kyseinen kuntoarvio on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta. 
[7.] 
Arviointi on yksityiskohtaista ja siinä pyritään kiinnittämään huomiota kaikkeen 
normaalin ja epätavallisen välillä. Tehdyt huomiot ja muut toteamiset kirjataan 
raporttiin. 
Kuntoarvio ei ole vain kertaluonteinen tehtävä rakennuksen elinkaaren aikana, vaan 
arvio olisi syytä päivittää vähintään 5 vuoden välein. Tilanteet ja olosuhteet nimittäin 
muuttuvat ajan kuluessa, jolloin rakennusosaan kohdistuvat rasituksetkin yleensä 
muuttuvat arviointihetkestä. Tämä aiheuttaa kuntoarvioiden vanhenemisen ja sellainen 
kuntoarvio ei ole enää kovinkaan luotettava. [1. s.95.] 
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2.4 Kuntotutkimus 
Mikäli kuntoarviossa ei rakennuksen tai jonkin sen rakennusosan kuntoa voida 
luotettavasti selvittää, voidaan arvioon kirjata ehdotus kuntotutkimuksesta. Siinä missä 
kuntoarviossa tukeuduttiin lähinnä aistinvaraiseen arviointiin, kuntotutkimuksessa 
voidaan tutkia yksityiskohtaisesti rakennusta, jotakin tiettyä rakennusosaa tai kiinteistön 
laitejärjestelmiä. Kuntotutkimuksen avulla saadaan tarkempaa ja luotettavampaa tietoa 
rakennuksen tai rakennusosan korjaustarpeesta, korjausten sisällöstä ja niiden 
laajuudesta. [1. s.102.] 
Päinvastoin kuin kuntoarviossa, kuntotutkimuksessa menetelmät voivat olla ainetta 
rikkovia menetelmiä. Tarkentavia kuntotutkimuksia voidaan tehdä esimerkiksi 
kosteusvauriota epäiltäessä, sisäilman laadun tai vaikkapa viemäreiden ynnä muiden 
putkistojen kunnon selvittämiseksi. Tutkimusmenetelmät riippuvat aina tutkittavasta 
kohteesta. [1. s.95.] 
Esimerkkejä kuntotutkimuksen menetelmistä ovat vaikkapa putkistotutkimuksessa 
käytettävä putkistojen kuvaus (sisäpuolinen kuvaus, läpivalaisu). Toinen esimerkki 
kuntotutkimuksesta on esimerkiksi kosteus/homevauriota tutkittaessa rakennuksen 
sisällä, jossa sisäseinään tehdään aukko, josta voidaan tarkastella eristeiden tai 
runkotolppien kuntoa. Joissain tapauksissa voidaan myös käyttää hyväksi tähystys- tai 
tarkastuskameraa, jolloin rakennetta ei tarvitse avata sen suuremmin. Mikäli 
kosteusvauriota epäillään märkätiloissa, voidaan kaakeleita ottaa irti asian 
selvittämiseksi. Kuntotutkimusmenetelmillä saadaan siis tutkittua rakennusosaa pintaa 
syvemmältä. 
Kuntotutkimukset suositellaan tehtäväksi lähelle korjaushankkeen toteutusajankohtaa 
tarkan, sen hetkisen kunnon selvittämiseksi. Tällöin korjaussuunnitelmat saadaan 
tehtyä riittävän luotettaviksi ja toteutusvaiheessa ei tällöin pääse tulemaan kovin suuria 
yllätyksiä. Kuntotutkimukset on kuitenkin tehtävä riittävän ajoissa, jotta 
korjaushankkeisiin ehditään varautua taloudellisesti. Laitteistoihin kohdistuvia teknisiä 
kuntotutkimuksia voidaan kuitenkin tehdä aina tarpeen mukaan, huolimatta 
kuntoarviosta ja siinä tehdyistä ehdotuksista. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi 
lämmityskattilat, ilmanvaihtokoneet ja sen sellaiset talotekniset laitteet. [1. s.102.] 
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3 Pitkän tähtäimen suunnitelma Tuusulan kunnassa 
Tässä luvussa selvennetään Tuusulan kunnan tilakeskuksen tämän hetken tilannetta 
pitkän tähtäimen suunnittelun suhteen koulujen ja päiväkotien osalta. 
Tällä hetkellä pitkän tähtäimen suunnittelu Tuusulan kunnassa on melko pienimuotoista 
ja PTS on vielä verrattain uusi asia. Kunnan hallitsemien koulujen ja päiväkotien osalta 
kuntoarviot tehtiin vuonna 2012 ja näiden arvioiden pohjalta tehtiin myös tilakeskuksen 
käytössä ollut PTS. 
3.1 Koulujen ja päiväkotien kuntoarviot 
Kuntoarviot on tehty Tuusulan kunnan 15 koulusta ja 19 päiväkodista vuonna 2012. 
Arviot tehtiin Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta. Kuntoarviot ovat 
keskimäärin noin 15 sivun mittaisia sisältäen analyysit kiinteistöjen osa-alueista, 
ehdotukset korjaustoimenpiteistä, kuvia toimenpiteitä vaativista rakennusosista ynnä 
muuta sellaista.  
Koulujen ja päiväkotien kuntoarvioissa on kartoitettu seuraavan 10 vuoden korjaus- ja 
kunnossapitotarpeet rakennustekniikan/-osien, LVI-tekniikan ja sähköjärjestelmien 
osalta. Kiinteistöjen osa-alueet on arvioitu eri kuntoluokkiin niiden kunnon perusteella. 
Kuntoluokkia näissä kuntoarvioissa on neljä ja luokitus perustuu aistienvaraiseen 
(näkö, haju) arviointiin. Kuntoluokat ovat:  
- 1. Hyväkuntoinen, uutta vastaava 
- 2. Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita 
kokonaisuutena 
- 3. Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina   
- 4. Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi. 
Kuvassa 4. on esimerkki analyysi erään koulun kuntoarvioraportista. Kyseisessä 
analyysissä on puitu rakennustekniikan kuntoa ja analyysin päätteeksi on annettu arvio 
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kuntoluokasta. Näitä analyysejä on jokaisessa kuntoarviossa aina kolme kappaletta, 
yksi jokaisesta kiinteistön osa-alueesta. Analyyseihin kirjataan yksityiskohtaisesti 
kuntoarviossa tehtyjä huomioita ja havaintoja. 
 
Kuva 4. Kuvassa on analyysi kiinteistön rakennustekniikasta Mikkolan koulun kuntoarviosta. 
Arvioitu kuntoluokka on kerrottu analyysin päätteeksi. [7.] 
Kuntoarviot sisältävät yksityiskohtaiset analyysit kiinteistöjen jokaisesta kolmesta 
rakennusteknisestä osa-alueesta. Analyysit ovat keskimäärin 1-2 sivun mittaisia, 
riippuen tietysti kohteen suuruudesta ja eritoten rakennusteknisestä kunnosta. 
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Kuva 5. Kuvissa on kuntoarviosta poimittuja valokuvia Mikkolan koulun kattopinnoista ja 
yläpohjasta kuvaselityksineen. [7.] 
Kuntoarviossa tehtyjen rakennusosien arvioiden ja analyysien tueksi on otettu 
muutamia valokuvia ja selitetty niiden yhteydessä tehdyt havainnot. Valokuvia on otettu 
sekä kunnossa olevista rakenteista kuten myös sellaisista rakenteista, joissa on pieniä 
puutteita ja vaativat hieman huoltotoimenpiteitä ja lisäksi kuvia on eritoten sellaisista 
rakenteista, joiden toiminnassa suoranaisia ongelmia. Esimerkkejä tällaisista 
valokuvista on yllä olevassa kuvassa 5. 
3.2 Excel-muotoinen PTS 
Tilakeskuksella on käytössään Excel-muotoinen pitkän tähtäimen suunnitelma 
kouluista ja päiväkodeista ja se on tehty Raksystems Anticimexin toimesta. Tämä PTS 
perustuu samaisen yrityksen vuonna 2012 tekemiin kuntoarvioihin kunnan 
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hallinnoimista kouluista ja päiväkodeista. Kuvassa 6. nähdään pieni osa kyseisestä 
PTS-taulukosta. 
Heidän tekemässään pitkän tähtäimen suunnitelmassa on esitetty kiinteistöihin 
tehtävien korjausten kiireellisyydet jaoteltuna kolmeen aikakategoriaan. Kiinteistöt on 
jaettu rakennusosittain ja taulukkoa on sitten täydennetty kuntoarviossakin ehdotetuilla 
toimenpiteillä ja niiden kiireellisyydellä. Lisäksi on annettu suuntaa antava, karkeaan 
määräarviointiin tarkastusvuoden (2012) kustannustasoon perustuva kustannusarvio 
ehdotetuista toimenpiteistä. Tässä PTS:ssä ei ole esitetty kiinteistöihin vuosittain 
kohdistettavia toistuvia huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.  
 
Kuva 6. Kuvassa on ote tällä hetkellä tilakeskuksen käytössä olevasta pitkän tähtäimen 
suunnitelmasta. Kuvaan on rajattu vain yhden koulun, Kellokosken koulukeskuksen 
tiedot. Kuntoarvio ja PTS on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n 
toimesta. [8.] 
Tämä pitkän tähtäimen suunnitelma on ajatuksen tasolla ihan hyvä, mutta kiinteistöjen 
määrän ollessa verrattain suuri, kuten tässä kunnan tapauksessa nyt on, ei se enää 
toimi. Syitä tähän on useita. Suurimmat syyt johtuvat kyseisen PTS:n 
yksinkertaisuudesta ja suurpiirteisyydestä, kiinteistöistä tarvittaisiin tarkempaa tietoa, 
jotta PTS:ää voitaisiin hyödyntää kunnolla. 
Siinä ei ensinnäkään ole eroteltu tarvittavia toimenpiteitä riittävän monipuolisesti. 
Useassa sarakkeessa on jätetty erottelematta korjaus- ja huoltotoimenpiteitä rakenteen 
uusimisesta, eli siinä ei käy ilmi, mitä tietylle rakennusosalle tulisi tehdä. Esimerkkinä 
kuvan 6. sarakkeet ikkunoista & ovista, sekä pihan salaojat. Uusitaanko kyseiset 
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rakennusosat vai selvitäänkö huoltotoimilla? Toisaalta, kaikki PTS:n kiinteistöt on 
ahdettu yhdelle sivulle, joten tietoa ei kovinkaan paljon siihen edes mahdu. Toki 
kyseiset tiedot löytyvät sitten kuntoarvioista etsimällä, mutta kyseiset tiedot olisi hyvä 
löytyä myös itse PTS:stä. 
Toisekseen, siinä ei ole käsitelty rakennusosia kovinkaan tarkasti eli esimerkiksi katon 
tai julkisivun materiaali ei käy ilmi, saati tämän tapaisten rakennusosien 
rakentamisajankohdat. Tarkemmat tiedot rakennusosien rakenteista, materiaaleista ja 
rakennusajankohdista olisivat avuksi suunniteltaessa korjaushankkeita yleisellä tasolla. 
Tarkempien rakennetietojen kautta voitaisiin helposti kartoittaa ja niputtaa kaikki 
samankaltaiset (esim. materiaalien osalta) hankkeet.  
Ja kolmanneksi, siinä ilmoitetut kustannusarviot ovat kovin karkeita eikä niistä käy ilmi 
mistä arvio koostuu. Arviot eivät aukene myöskään kuntoarvioita lukemalla, sillä siellä 
on ilmoitettu kustannusten olevan vain arvioita ja perustuvan karkeaan määräarviointiin 
ja arviointivuoden kustannustasoon. Tällaisten arvioiden perusteella on siis kovin 
vaikeaa arvioida edes riittävällä tarkkuudella seuraavan vuoden, saati seuraavien 
vuosien, korjauskustannuksia ja -budjettia. 
Tämä pitkän tähtäimen suunnitelma ei myöskään ota kantaa jo valmistuneisiin 
korjaushankkeisiin, ei hankkeiden toteutumisen osalta eikä myöskään toteutuneiden 
kustannusten osalta. Tässä PTS:ssä ei ole järkevää päivitysmahdollisuutta 
toteutuneille hankkeille ja niiden kustannuksille. Toteutuneista kustannuksista olisi 
todella suuri apu suunniteltaessa tulevia hankkeita ja määritettäessä niiden 
kustannuksia. Käytännössä siis tämän PTS:n avulla voidaan kartoittaa tulevia 
hankkeita ja niiden kustannuksia vain aina vuodeksi eteenpäin. Toisaalta toteutuneille 
kustannuksille ei ole PTS:stä mitään osiota, jolloin suuri osa tämän työkalun 
potentiaalista jää hyödyntämättä.  
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4 Toimintamalli ja PTS:n kehittäminen 
Tässä luvussa käsitellään tilakeskuksen alkuperäisen pitkän tähtäimen suunnitelman 
kehittämistä ja lisäksi toimintamallin luomista kehitetyn PTS:n rinnalle. 
4.1 Alkuperäisen PTS:n kehittäminen 
Kuten opinnäytetyön alussa mainittiinkin, yksi tutkimuksen tavoitteista oli kehittää 
kunnan käytössä olevaa koulujen ja päiväkotien PTS-taulukkoa siten, että siitä olisi 
heille nykyistä enemmän apua tulevien korjaushankkeiden suunnittelemisessa. Jotta 
taulukkoa voitaisiin kehittää parempaan suuntaan, oli ensin pohdittava tilakeskuksen 
henkilöstön (tilakeskuksen päällikkö Jussi Niemi, tilakeskuksen rakennuspäällikkö Esa 
Koskinen) kanssa nykyistä taulukkoa, sen puutteita ja ominaisuuksia ja sitä, mitä he 
toivoisivat parannellulta PTS-taulukolta.  
Näistä asioista keskusteltiin palaverissa jo ennen varsinaisen opinnäytetyön aloitusta. 
Palaverissa kävi ilmi nykyisen taulukon puutteet, joita olivat esimerkiksi sen 
suurpiirteisyys (korjaustoimenpiteet, rakennusosat, kustannukset), taulukon huono 
päivitettävyys sekä jälkilaskentaosion ja toteutuneiden toimenpiteiden seurannan 
puuttuminen. Ainakin näiltä osin PTS kaipasi siis kehitystä ja parantamista. 
Vaikka vanhassa taulukossa oli puutteita, oli siinä myös ihan hyviäkin ominaisuuksia. 
Se mistä erityisesti pidettiin, oli niin sanottu värikoodaus, eli tiettyä väriä vastasi tietty 
teksti. Esimerkiksi kaikki korjaustoimenpiteet olivat värikoodattuja sen mukaan, milloin 
toimenpide tulisi ajankohtaiseksi (0-1, 2-5 vai 6-10 vuoden sisällä). Vanhojen 
värikoodien rinnalle päätettiin kuitenkin tuoda muutama uusi värikoodi lisää 
helpottamaan esimerkiksi toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. 
4.1.1 Taulukon päivitys ja täydennys 
Ennen kuin vanhaan taulukkoon tehtiin mitään muutoksia, oli siihen ensin perehdyttävä 
kunnolla. Vanhaa PTS-taulukkoa ja kuntoarvioita tarkastellessa tehtiin sellainen 
huomio, etteivät tiedot täysin täsmänneet kuntoarvioiden ja niihin perustuvan taulukon 
välillä.  
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Taulukosta oli jätetty pois useita kuntoarviossa ehdotettuja korjaustoimenpiteitä, osa 
toimenpiteistä oli vähäpätöisempiä ja osa taas verrattain tärkeitä. Lisäksi 
ristiriitaisuuksia oli taulukon ja kuntoarvioiden kustannusten välillä. Lähinnä siinä lienee 
ollut kyse huolimattomuusvirheistä PTS-taulukon täyttämisessä. Vanha taulukko 
päätettiin kuitenkin säilyttää uuden PTS:n etusivuna, sillä yhteenvedoksi se sopisi 
pienin muutoksin mainiosti. 
Vanhojen tietojen korjauksesta oli järkevintä lähteä liikenteeseen. Eli korjattiin 
mahdolliset väärät ja ristiriitaiset tiedot taulukossa ja samalla täydennettiin taulukkoa 
vastaamaan paremmin kuntoarvioita. Se ei ollutkaan aivan nopea tehtävä, sillä 
kuntoarvioita oli yhteensä 34 kappaletta ja analysointiin kului oma aikansa. Väärien 
tietojen korjaamisen yhteydessä päivitettiin joidenkin kiinteistöjen tietoja vastaamaan 
nykytilannetta. Esimerkiksi yksi PTS:n kouluista oli jo purettu, jonka vuoksi sen tiedot 
poistettiin taulukosta kokonaan. 
Tietojen päivittämisen yhteydessä katsottiin järkeväksi muotoilla taulukkoa hieman 
selvemmäksi ja helppolukuisemmaksi. Vanhassa taulukossa olivat sekä koulujen että 
päiväkotien korjaustoimenpiteet, ja oli järkevämpää jakaa nämä kiinteistöt kahteen 
erilliseen PTS-taulukkoon (PTS-koulut ja PTS-päiväkodit). Näin kiinteistöjen tietojen 
käsittely helpottuu, kun kaikki tiedot eivät ole samassa yhteenvedossa. Uuden taulukon 
muutokset esimerkiksi muotoilun osalta verrattuna vanhaan taulukkoon käy ilmi kuvista 
7. ja 8. 
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Kuva 7. Kuvassa on osa täydennetyn ja parannellun PTS:n etusivusta värikoodeineen. [9.] 
 
Kuva 8. Kuvassa alkuperäinen PTS-taulukko ilman tehtyjä muutoksia. [9.] 
Etusivun muutos vanhaan taulukkoon näkyy hyvin pitkälti muotoilussa ja lisätyissä 
toimenpiteissä. Yhteenvetoa muotoiltiin helppolukuisemmaksi ja siihen lisättiin kaksi 
värikoodia lisää mahdollistamaan toteutuneiden korjaustoimenpiteiden seuranta. 
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4.1.2 Paranneltu PTS koulujen osalta 
Kun taulukon tiedot vastasivat kuntoarvioita ja koulut sekä päiväkodit olivat jaettu 
kahteen erilliseen osaan, otettiin ensin paranneltavaksi koulujen PTS. Tämän 
valmistuttua olisi sitten helppo hyödyntää sitä päiväkotien PTS-taulukkoa tehdessä. 
Ensimmäisenä pohdiskeltiin taulukon kehittämistä aikaisemmin mainittujen puutteiden 
pohjalta. Miten saataisiin järkevimmin kehitettyä vanhasta taulukosta sellainen, jonka 
päivittäminen (mm. toteutuneiden toimenpiteiden osalta) olisi verrattain vaivatonta ja 
toisaalta, miten taulukkoon saataisiin sisällytettyä monipuolisemmin tietoa 
korjaustoimenpiteistä ja niiden kustannuksista? Ratkaisun keksiminen tähän 
ongelmaan ei ollut vaikeaa. Pelkästään katsomalla vanhaa taulukkoa päädyttiin siihen 
tulokseen, ettei kaikkea tietoa voi millään koota vain yhdelle sivulle. Vanhassa 
taulukossa kaikki kiinteistöt tietoineen ja toimenpiteineen olivat ahdettuna yhdelle 
sivulle ja se teki taulukosta jokseenkin täyteen ahdetun. 
Ratkaisu oli loppujen lopuksi perin yksinkertainen. Yhteenveto kouluista ja niiden 
tiedoista säilytettiin taulukon etusivulla, mutta yhteenvedon rinnalle jokaiselle 
kiinteistölle tehtiin oma alasivunsa. Tämä mahdollisti kiinteistöjen tietojen tarkemman ja 
monipuolisemman käsittelyn.  
4.1.3 Kiinteistöjen alasivut 
Kun jokaiselle kiinteistölle oli lisätty oman alasivunsa, palattiin takaisin pohtimaan 
vanhan taulukon puutteita. Vanhassa taulukossa ei ollut kovinkaan tarkkaa ja 
monipuolista tietoa kiinteistöihin tehtävistä toimenpiteistä, kustannuksista tai 
oikeastaan mistään muustakaan. Ja toisekseen, sen päivitettävyys ja toteutuneiden 
toimenpiteiden seuranta oli jokseenkin hankalaa tai oikeastaan olematonta. 
Monipuolisemman tiedon osaltahan ongelma ratkeaa kätevästi jo alasivujen ja niiden 
sisältämien sarakkeiden avulla. Siinä missä etusivulla ei ollut kylliksi tilaa, on sitä 
kiinteistökohtaisella sivulla runsain mitoin. Aluksi kuitenkin tuotiin alasivujen pohjaksi 
jokaisen kiinteistön tiedot ja korjaustoimenpiteet suoraan etusivulta. Tämän jälkeen 
lisättiin näiden tietojen ja sarakkeiden lisäksi muutamia tilakeskuksen kannalta 
hyödyllisiä sarakkeita. Suurimman osan näiden uusien sarakkeiden ja niiden 
sisältämien solujen täyttäminen jää tilakeskuksen harteille, sillä monia niistä 
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täydennetään vasta tehtyjen korjaussuunnitelmien perusteella ja toisaalta osaa voidaan 
täydentää vasta korjaushankkeen toteutumisen jälkeen. 
Korjaushankkeen toteutusvaiheen edeltävää aikaa koskevia sarakkeita ovat:  
- Rakennusosat, 
- Rakenteet/materiaalit, 
- Toimenpiteet, 
- Ehdotettu toteutusajankohta, 
- Määrät (toimenpiteisiin kohdistuvat), 
- Alustavat/arvioidut kustannukset,   
- Suunnitellut kustannukset.  
Toteutusvaiheen jälkeistä (jälkilaskenta, toteutuneiden toimenpiteiden seuranta) aikaa 
koskevat sarakkeet ovat:  
- Toimenpiteen toteutus,  
- Toteutuksen ajankohta,  
- Toteutusmuoto,  
- Urakoitsija,  
- Toteutuneet kustannukset.  
Näistä sarakkeista Toimenpiteen toteutus ja Toteutusmuoto on toteutettu luettelon 
avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisten sarakkeiden soluissa on valittavana 
vaihtoehtoja. Toimenpiteen toteutuksessa vaihtoehtoja on 2: Toteutettu ja Ei toteutettu. 
Toteutusmuodossakin vaihtoehtoja on 2: Urakka ja Tuntityö. Valinnat tehdään vasta 
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toimenpiteen toteutuksen jälkeen. Ensin mainittua hyödynnetään toimenpiteiden 
toteutumisen seurannassa ja jälkimmäistä voidaan hyödyntää vertaillessa jo 
toteutuneita hankkeita tuleviin hankkeisiin. 
Rakennusosien ja korjaustoimenpiteiden soluja saatiin täydennettyä jo tässä vaiheessa 
pelkästään kuntoarvioiden perusteella. Osaan soluista saatiin enemmän ja tarkempaa 
tietoa, osaan taas ei niinkään. Kuntoarvioissa annetut tiedot näyttelivät 
täydentämisessä suurta osaa. Kuntoarviot olivat onneksi jokseenkin saman kaavan 
mukaan kirjoitettuja, joten tarvittavat tiedot rakennusosista löytyivät helposti. Osa 
kuntoarvioista oli kuitenkin kirjoitettu joidenkin rakennusosien osalta hieman 
puutteellisesti, jolloin tieto esimerkiksi tietyn rakennusosan materiaalista saattoi jäädä 
uupumaan. 
Alun perin tarkoituksena oli kirjata taulukkoon myös toimenpiteitä koskevat 
rakennusosien määrät (esim. uusittavan katon pinta-ala, huoltomaalattavien julkisivujen 
pinta-ala, uusittavien ikkunoiden lukumäärä tms.) helpottamaan tulevien hankkeiden 
suunnittelua, mutta nämä tiedot eivät paria poikkeusta lukuun ottamatta selvinneet 
kuntoarvioista. Toisaalta, kuntoarvioissa näitä tietoja ei riittävällä tarkkuudella voi 
selvittääkään. Näin ollen määrät täydennetään taulukkoon vasta suunnitteluvaiheessa 
korjaussuunnitelmien teettämisen jälkeen. 
Kiinteistöjen alasivuille lisättiin kaksi uutta värikoodia vanhojen jatkoksi. Ensimmäisellä 
uudella värillä (vaalean sininen) ilmaistaan se, ettei jonkin rakennusosan osalta ole 
korjaustoimenpiteitä odotettavissa 10 vuoden jakson aikana. Tässä yhteydessä 
kyseisen värikoodi lisättiin myös etusivun yhteenvetoon. Toisella lisätyllä värikoodilla 
(vaalean oranssi) taas ilmaistaan, mikäli kuntoarviossa ei saatu rakennusosan kuntoa 
selville tarpeeksi luotettavasti ja on tarve tarkentavalle lisätutkimukselle. 
Alla olevassa kuvassa 9. on esitelty koulujen PTS:n alasivu yhden koulun osalta. Siinä 
nähdään lisätyt värikoodit sekä sarakkeet ja täydennettyjä tietoja toimenpiteiden ja 
materiaalien osalta. 
 
21 
  
 
Kuva 9. Kuvassa on yhden kiinteistön alasivu värikoodeineen ja lisättyine sarakkeineen. [9.] 
4.1.4 PTS:n päivittäminen ja toteutuneiden toimenpiteiden seuranta 
Yksi PTS-taulukon päivittämistä koskeva ongelma ratkesi myös kiinteistöjen alasivujen 
myötä. On nimittäin perin helppoa esimerkiksi lisätä kokonaan uusi kiinteistö etusivulle 
ja tämän jälkeen luoda myös uusi alasivu kyseisestä kiinteistöstä.  
Jos tahdotaan lisätä vain jonkin kiinteistön kohdalle uusi korjaustoimenpide, niin sekin 
onnistuu. Ensin vain lisätään uusi rivi etusivulle halutun kiinteistön kohdalle ja tämän 
jälkeen kirjataan toimenpide oikean rakennusosan kohdalle. Tämän jälkeen lisätään 
kyseinen toimenpide myös kiinteistön alasivulle oikean rakennusosan kohdalle. Ainoa 
mahdollinen vaaranpaikka tässä päivittämisessä on toimenpiteiden järjestys. On 
tärkeää, että toimenpide kirjataan samaan järjestykseen etusivulle ja kiinteistön omalle 
sivulle. Tämä helpottaa toteutumisen seurantaa. Kun toimenpide on lisätty sekä 
etusivulle että kiinteistön alasivulle, on vielä käytettävä ehdollisen muotoilun kaavaa 
toimenpiteiden seurannan onnistumiseksi.  
Kuten yllä jo mainittiinkin, toteutuneiden toimenpiteiden seuranta on toteutettu Excelin 
ehdollisen muotoilun avulla. Ehdollinen muotoilu perustuu ehtoihin ja niiden 
toteutumiseen. Tässä tapauksessa ehtona muotoilun toteutumiselle on tietty sana 
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kiinteistön alasivulla. Alasivuilla on sarake Toimenpiteiden toteutus, jossa voidaan 
valita kahdesta vaihtoehdosta: Toteutettu ja Ei toteutettu. Oletuksena kyseisissä 
soluissa on vaihtoehto Ei toteutettu, sillä se jää tilakeskuksen tehtäväksi päivittää mitkä 
toimenpiteistä ovat toteutettuja ja mitkä eivät. Mikäli korjaustoimenpide on toteutunut, 
voidaan solussa valita vaihtoehto Toteutettu, ja tämä sana on asetettu muotoilun 
toteutumisen ehdoksi. 
Kun toimenpide on toteutettu ja toteutumisen vaihtoehto valitaan solussa, näkyy tämä 
valinta etusivulla, jossa toteutetun toimenpiteen solun väri vaihtuu värikoodin 
mukaiseksi. Tässä yhteydessä taulukon etusivulle lisättiin jälleen uusi värikoodi 
(tumman vihreä) toteutuneen toimenpiteen merkiksi. Alla olevissa kuvissa 10. ja 11. 
nähdään, kuinka kiinteistön alasivulle tehdyt muutokset toimenpiteen toteutuksen 
valintoihin vaikuttavat etusivulla kyseisen kiinteistön soluihin. 
 
 
Kuva 10. Esimerkkikuva etusivun yhteenvedon värikoodeista. Osa kuvan toimenpiteistä on 
vaihdettu toteutetuksi kiinteistön alasivulla. [9.] 
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Kuva 11. Esimerkkikuvassa ote Linjamäen koulun alasivusta. Osa kiinteistön toimenpiteistä on 
vaihdettu toteutetuksi. [9.] 
Jokainen etusivulla oleva korjaustoimenpide on sidottu saman kiinteistön samaan 
toimenpiteeseen kiinteistön omalla alasivulla. Tämä näkyy etusivulla vasta 
vaihdettaessa toimenpiteitä toteutetuksi. Tämän avulla tilakeskus voi seurata 
korjaustoimenpiteiden toteutumista etusivun yhteenvedon avulla. Onnistunut seuranta 
edellyttää vain toimenpiteiden päivitystä toteutetuksi korjaushankkeen toteutumisen 
jälkeen. 
Ehdollisen muotoilun kaavat säilyvät ennallaan, vaikka kiinteistöjä lisättäisiinkin 
etusivulle tai vaikka korjaustoimenpiteitä lisättäisiin jonkin kiinteistön kohdalle. Jotta 
nämä kiinteistöt ja toimenpiteet saadaan saman seurantasysteemin piiriin, ehdolliset 
muotoilut on lisättävä niihin manuaalisesti. Ehdottoman tärkeää tässä vaiheessa on se, 
että viitataan etusivun korjaustoimenpidettä sitä vastaavan toimenpiteen toteutuksen 
soluun saman kiinteistön alasivulla. 
4.1.5 Paranneltu PTS päiväkotien osalta 
Päiväkodeista tehtävää pitkän tähtäimen suunnitelmaa pidettiin taustalla siihen saakka, 
kunnes kouluista tehtyyn PTS-taulukkoon oltiin tyytyväisiä. Sen jälkeen olikin helppo 
tehdä samat asiat uudelleen päiväkotien osalta ja tällä kertaa onnistuttiin välttämään 
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sudenkuopat, joita tuli vastaan ensimmäistä taulukkoa tehtäessä. Etusivun yhteenvetoa 
saatiin tietysti täydennettyä ja korjailtua jo aikaisemmin kuntoarvioiden pohjalta, mutta 
alasivut luotiin kopioimalla pohjat valmiista koulujen PTS-taulukosta. Loppu olikin sitten 
suurimmaksi osaksi solujen täydentämistä sekä ehdollisen muotoilun käyttämistä. 
Kuvassa 12. nähdään osa päiväkotien PTS:n etusivusta. Etusivu, kuin myös 
kiinteistöjen alasivut, ovat muotoilultaan samanlaisia ja toteutettu samoilla kaavoilla 
kuten koulujen PTS-taulukkokin. 
 
Kuva 12. Kuvassa ote päiväkotien PTS:n etusivusta. [9.] 
Yleisesti ottaen tässä jälkimmäisessä päiväkotien PTS-taulukossa selvittiin 
helpommalla ja pienemmällä työmäärällä verrattuna ensimmäisenä tehtyyn koulujen 
PTS:ään. Aikaa säästyi varsinkin aikaisemmin tehtyjen virheiden välttämisessä ja 
valmiin taulukon pohjaa hyödyntämisen avulla. 
4.2 Toimintamalli ja sen muodostaminen 
Toisena tavoitteena opinnäytetyössä oli muodostaa toimintamalli pitkän tähtäimen 
suunnitelman rinnalle. Luotu toimintamalli kuvaa sitä, miten suunnittelu muuttuu ja 
etenee kiinteistöjen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. Lisäksi 
toimintamalli kuvaa sitä, mitä asioita pitkän tähtäimen suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon eri aikajänteillä ja mitä kenenkin osapuolen tulee missäkin vaiheessa tehdä. 
Toimintamalli tehtiin ensisijaisesti tukemaan kehitettyä ja paranneltua PTS-taulukkoa. 
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4.2.1 Taustaa 
Kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapito on hyvin tärkeää rakennuksen suunnitellun 
elinkaaren saavuttamiseksi. Oikeanlaisen huoltamisen ja kunnossapidon perusta on 
huolellinen suunnittelu ja valmistelu. Tuusulan alueen koulut ja päiväkodit ovat 
suurimmalta osin 1900-luvun eri vuosikymmenten rakentamisen tuotosta ja niitä on 
useasti laajennettu moneen otteeseen. Vanhimmat rakennukset ovat aina 1900-luvun 
alkupuoliskolta ja uusimmat 2000-luvulta. Lisäksi vanhempiin kiinteistöihin on tehty 
laajennuksia usealla eri vuosikymmenellä. Tämä tuokin oman haasteensa pitkän 
tähtäimen suunnitteluun, kun samassa rakennuksessa on rakentamista usealta eri 
vuosikymmeneltä ja rakennusosat vanhenevat eri tahtiin. 
4.2.2 Toimintamalli eri aikaväleille 
Tutkimuksen tavoitteena oli luoda toimintamallit sen mukaan, millä aikavälillä jonkin 
kiinteistön rakennusosa kaipaa korjaustoimenpiteitä. Aikavälit perustuvat kuntoarviossa 
esitettyihin ehdotuksiin rakennusosien korjauskiireellisyydestä ja toimenpiteiden 
toteutusajankohdista. Aikavälejä on kolme: korjauksia tehtävä 0-1 vuoden sisällä, 2-5 
vuoden sisällä ja 6-10 vuoden sisällä. 
Näistä aikaväleistä kunnan tilakeskuksen näkökulmasta tärkein on keskimmäinen 
aikaväli eli 2-5 vuotta ja kiinnitettiin eniten huomiota. Tämän aikavälin toimintamallin 
noudattamiseen kannattaa ehdottomasti panostaa. Se miksi tämän aikavälin 
toimintamalli on tärkein ja miksi kyseiseen toimintamalliin keskityttiin eniten, johtuu 
siitä, että tilakeskus toivoi kehitetyn PTS:n ja toimintamallin avulla voivansa suunnitella 
ja varautua korjaushankkeisiin hyvissä ajoin etukäteen.  
Aikaisempina vuosina kunnan ongelmana on ollut heidän käyttöönsä sopimaton PTS-
taulukko, joka ei ole antanut kovinkaan suurta mahdollisuutta varautua tuleviin 
korjaushankkeisiin hyvissä ajoin. Suunnitelmallisuuden sijaan on toiminta ollut mallia 
”korjataan, kun katossa on vuoto”, korjaustoimenpiteitä on suunniteltu vain vuodeksi 
eteenpäin. Vanha taulukko ei myöskään antanut mahdollisuutta pitkäjänteiseen 
korjaussuunnitteluun jälkilaskennan avulla. 
Sen sijaan paranneltua PTS-taulukkoa ja eri aikavälien toimintamalleja (erityisesti 
aikavälin 2-5 vuotta toimintamallia) noudattamalla voidaan valmistautua tuleviin 
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korjaustoimenpiteisiin ajoissa ja huolella, ja tällä tavoin varmistaa, että kiinteistön kunto 
pysyy hyvänä läpi sen suunnitellun elinkaaren. 
4.2.3 Toimintamalli aikavälille 2-5 vuotta 
 
Toimintamalli koostuu neljästä eri vaiheesta ja se on tehty kunnan tilakeskuksen 
näkökulmasta katsoen, eli mitä heidän tulisi tehdä missäkin eri vaiheessa. Tavoitteena 
oli saada aikaan sellainen toimintamalli, jota noudattamalla pitkän tähtäimen 
suunnitelmasta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty irti. Toimintamallissa ei ole 
perehdytty syvällisesti Tuusulan kunnan tilakeskuksen toimintatapoihin eikä 
toimintamalli ole absoluuttinen ohje, jota tulisi noudattaa pilkun tarkkuudella.  
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Kartoitusvaihe 
Toimintamallin ensimmäinen vaihe on kartoitus. Kartoitusvaiheessa nimensä 
mukaisesti kartoitetaan kiinteistöihin tehtäviä toimenpiteitä ja tarkennetaan niitä. Tämän 
vaiheen pohjana toimivat kiinteistöjen kuntoarviot, joihin pohjautuu myös itse pitkän 
tähtäimen suunnitelma.  
Kunnan tehtävänä tässä vaiheessa on kuntoarvioiden teettäminen niihin erikoistuneella 
yrityksellä. Kuntoarvioiden tulee olla yksityiskohtaisia hyvän PTS:n luomiseksi ja 
kuntoarvioissa tulee tarkastella kiinteistön kolmea osa-aluetta: rakennustekniikkaa, LVI-
tekniikkaa ja sähkötekniikkaa. Tässä tapauksessa kuntoarviot on jo teetetty koulujen ja 
päiväkotien osalta vuonna 2012 ja ne tehtiin Raksystems Anticimexin toimesta. 
Kuntoarviot olisi syytä uusia 5 vuoden välein niiden luotettavuuden varmistamiseksi. 
Kuntoarvioiden pohjalta tehdään yhteenveto Excel-taulukkoon ja siinä esitetään 
kuntoarvioissa ehdotetut toimenpiteet kiinteistön osa-alueille kymmenen vuoden 
jaksolle. Tämä taulukointi suositellaan tehtäväksi tilakeskuksen henkilöstön toimesta, 
tietysti resursseista riippuen. Tässä tapauksessa kuntoarviot tehnyt yritys (Raksystems 
Anticimex) oli tehnyt myös yhteenvedon kuntoarvioiden pohjalta.  
Alkuperäinen PTS-taulukko ei kuitenkaan tilakeskuksen käytössä toiminut riittävän 
hyvin, mutta sitä muokattiin haluttuun suuntaan. Nyt se on monipuolisempi ja sisältää 
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jokaisesta kiinteistöstä oman taulukkosivun, jolloin toimenpiteistä saa kirjattua 
enemmän ja tarkempaa tietoa. Lisäksi tämä paranneltu PTS on täysin päivitettävissä 
kiinteistöjen, toimenpiteiden ja toteutumien osalta, siinä missä alkuperäiseen versioon 
oli hankala tehdä mitään muutoksia. Tätä PTS-taulukkoa tilakeskuksen henkilöstö voi 
käyttää tulevaisuudessa pohjana (pienin muutoksin) kaikkien kiinteistöjen pitkän 
tähtäimen suunnittelulle, eikä vain koulujen ja päiväkotien osalta. 
Kun PTS-taulukko on päivitetty ja täydennetty kuntoarvioiden pohjalta haluttuun 
tarkkuuteen, on aika ottaa se tarkempaan tarkasteluun. Tilakeskuksen tehtävänä on 
tarkastaa PTS-taulukosta, onko jokin kiinteistö tai kiinteistön osa-alue kunto- tai 
lisätutkimuksen tarpeessa. Kuntoarviossa arvioitiin kuntoa vain aistinvaraisesti eikä 
rakenteisiin tai rakennusosiin kajottu.  Kuntoarvioissa on kuitenkin ilmoitettu, mikäli 
tarkemmalle tarkastelulle ja lisätutkimuksille olisi tarvetta. Ehdotukset lisätutkimuksista 
on kirjattu taulukkoon. Esimerkkejä tällaisista lisätutkimuksista on esimerkiksi 
putkistotutkimus, julkisivututkimus ja sisäilmatutkimus. 
Mikäli taulukosta löytyy kiinteistöjä, joissa tulisi tehdä tarkempia kuntotutkimuksia, on 
ne syytä teettää mahdollisimman pian. Näin saadaan mahdolliset korjaus- ja 
kunnostustarpeet selville jo ajoissa ja hankkeisiin voidaan valmistautua kunnolla. 
Toisaalta, kuntotutkimusten toteutus olisi järkevää tehdä mahdollisimman lähellä 
hankkeen toteutusajankohtaa, jotta tutkimusten luotettavuudesta voidaan olla varmoja. 
Taulukossa on ilmaistu värikoodilla lisätutkimusten kiireellisyys, joten se on syytä ottaa 
huomioon lisätutkimuksia teetettäessä.  
Lisä- ja kuntotutkimukset teetetään niihin erikoistuneella yrityksellä, joka voi olla 
esimerkiksi kuntoarviotkin tehnyt yritys. Lisätutkimusten valmistuttua tilakeskuksen 
tulee päivittää PTS-taulukkoa tutkimustulosten pohjalta. Jos esimerkiksi 
putkistotutkimuksen perusteella selviää, että vanhat vesijohtoputket on vaihdettava, 
tulee se kirjata PTS-taulukkoon sekä yhteenvetoon että myös kiinteistön omalle 
taulukkosivulle kyseiselle toimenpiteelle varattuun soluun. 
Kun PTS-taulukko on saatu päivitettyä ajan tasalle, voidaan tarkastella samanlaisia 
korjaushankkeita. Tilakeskuksen henkilöstön tehtävä on poimia PTS-taulukon 
yhteenveto-sivulta 2-5 vuoden sisällä korjaustoimenpiteitä vaativat kohteet ja tämän 
jälkeen jaotella ne samanlaisiin urakoihin tarkastelemalla taulukon kiinteistökohtaisia 
sivuja. PTS-taulukon yhteenvedossa ei ole tarkasteltua rakennusosia kovinkaan 
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yksityiskohtaisesti, jolloin esimerkiksi kattoon kohdistuvia toimenpiteitä on vaikea 
niputtaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Sen sijaan kiinteistökohtaisilla taulukon sivuilla 
muun muassa kattojen materiaalit ja muodot on eritelty, jolloin tarkempi jaottelu 
onnistuu. 
Näin voidaan siis poimia kaikki 2-5 vuoden sisällä tehtävät esimerkiksi peltikattoihin 
kohdistuvat huoltomaalaukset, paikkakorjaukset ja katteiden uusimiset. Kartoittamalla 
kaikki samankaltaiset korjaushankkeet ja jakamalla ne kokonaisuuksiksi, voidaan tehdä 
säästöjä myöhemmässä vaiheessa mm. suunnittelun ja toteutuksen osalta. Säästöjä 
tulee esimerkiksi urakoiden kilpailutuksessa, jolloin urakat voidaan kilpailuttaa yhtenä 
kokonaisuutena (esimerkiksi kaikki peltikattojen huoltomaalaukset), sen sijaan että 
otetaan jokaiselle kohteelle ja korjaustoimenpiteelle eri urakoitsija. 
 
Suunnitteluvaihe 
Kartoitusvaihetta seuraa suunnitteluvaihe, jonka kesto on tavallisesti vajaan vuoden 
verran. Kun urakoiden kartoitus on tehty ja urakat jaettu kokonaisuuksiin, on aika valita 
korjaushankkeille suunnittelijat. Tilakeskus valitsee suunnittelijat etukäteen 
kilpailutetuista puitesopimus (vuosisopimus) suunnittelijoista. Suunnittelijoiden valinta 
tapahtuu joko suoralla hankinnalla tai sitten pidetään niin sanottuja minikilpailuja 
(tarjouskilpailu) näiden suunnittelijoiden kesken. 
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Suunnittelijat on syytä valita hyvissä ajoin, jotta korjaussuunnitelmat valmistautuvat 
riittävän ajoissa. Tällöin jää ajallista pelivaraa itse toteutukselle ja voidaan valita sopiva 
toteutusaika esimerkiksi korjausmäärärahojen mukaan.  
Kun suunnittelijat/suunnitteluyritys on valittu, tilakeskus voi teettää hankkeista 
korjaussuunnitelmat ja muut urakka-asiakirjat. Kuten jo edellä mainittiin, niin 
suunnitelmat on syytä teetättää hyvissä ajoin ennen korjaushankkeen toteutusta. 
Tilakeskuksen olisi järkevää luoda jonkinlainen suunnitelmapankki, jonne etukäteen 
tehtyjä suunnitelmia ja urakka-asiakirjoja voidaan arkistoida, ja josta suunnitelmia 
voidaan ottaa käyttöön korjaushankkeen tullessa ajankohtaiseksi. 
Suunnitteluvaiheessa on myös laitettava lupa-asiat vireille. 
Tilakeskuksen henkilöstön on syytä täydentää ja tarkentaa PTS-taulukkoa valmiiden 
suunnitelmien perusteella. Tarkennuksia voidaan tehdä esimerkiksi toteutettavien 
korjaustoimenpiteiden osalta kuten myös määrien osalta. Kuntoarvioissa ei juurikaan 
otettu kantaa määriin, joten tämä kohta taulukosta on täytettävä suunnitelmien 
perusteella. Näistä määrätiedoista yhdistettynä jälkilaskennan toteutuneisiin 
kustannuksiin on paljon hyötyä tulevia korjaushankkeita ajatellen.  
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Kustannuslaskenta 
 
Suunnitteluvaihetta seuraa kustannuslaskenta. Tilakeskus ei itse hoida hankkeiden 
kustannuslaskentaa vaan teettää sen ulkopuolisella toimijalla. Ja kuten 
suunnittelijoidenkin kohdalla, myös kustannuslaskennassa kunnalla on eri toimijoiden 
kesken puitesopimuksia.  
 
Kustannuslaskenta teetetään suunnittelijoiden tekemien korjaussuunnitelmien 
perusteella ja sillä saadaan hyvinkin tarkasti korjauskustannukset selville. Toki 
kustannukset hieman elävät sitä mukaa, kun suunnitelmat mahdollisesti tarkentuvat 
toteutusvaiheessa.  
PTS-taulukkoon on kirjattu vain kuntoarviossa tehdyt karkeat arviot 
korjaustoimenpiteiden kustannuksista. Nämä kustannusarviot perustuvat kuntoarviot 
tehneiden asiantuntijoiden tekemään karkeaan määräarviointiin sekä tarkastusvuoden 
kustannustasoon. Sen tarkemmin näitä kustannusarvioita ei ole kuntoarviossa esitetty 
eikä avattu, joka osaltaan vain varmistaa sen, että tarkempia kustannustietoja on 
saatava ennen korjaushankkeen toteuttamista.  
Kustannuslaskentavaiheessa voidaan myös tarkastella samankaltaisten, jo 
valmistuneiden urakoiden toteutuneita kustannuksia, jos niitä sattuu olemaan 
taulukossa. Aikaisemmin toteutuneiden hankkeiden kustannukset ovat kyllä arkistoitu 
kunnan omiin arkistoihin, mutta vanhaan PTS-taulukkoon niitä ei ole kirjattu. Siinä kun 
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ei ollut minkäänlaista jälkilaskentaosiota, mihin kustannukset olisi voinut kirjata. 
Parannellussa taulukossa löytyy jälkilaskennalle omat sarakkeensa, johon näitä 
aikaisemmin toteutettujen hankkeiden kustannuksia kannattaa kirjata.  
Kun korjaushankkeiden suunnitellut kustannukset ovat selvillä, täytyy tarkastella 
korjauksiin varattuja määrärahoja vertailla niitä tulevien korjaushankkeiden 
kustannuksiin. Eli mitä hankkeita on varaa toteuttaa minäkin vuonna ja mille vuodelle 
tarvitaan kenties lisää määrärahoja. Korjaushankkeita ei kuitenkaan toteuteta 
esimerkiksi ottamalla jonkin listan ensimmäiset 10 kiinteistöä vaan määrärahojen 
ollessa rajalliset, joudutaan hankkeita priorisoimaan. Hankkeita priorisoidaan 
ensisijaisesti kokonaisuuden perusteella ja sillä pyritään erityisesti mahdollisimman 
kattavaan ja sitä myötä kustannustehokkaaseen korjaushankkeeseen. 
Toteutus- ja jälkilaskenta 
Kun korjaussuunnitelmat ovat valmiit ja suunnitellut kustannukset, korjauksiin varatut 
määrärahat ja korjaushankkeiden priorisointi on selvitetty, tilakeskus voi pyytää 
urakoitsijoilta tarjouksia ja kilpailuttaa urakoitsijoita. Tässä vaiheessa säästöjä saadaan 
aikaan sillä, että urakkaan voidaan sisällyttää monen eri kiinteistön samankaltaiset 
korjaustoimet sen sijaan, että korjauksen kohteena tai korjaustoimena olisi esimerkiksi 
yhden ainoan katon huoltomaalaus.  
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Esimerkkinä: Jos PTS-taulukosta nähdään kolmen eri koulun ja neljän eri päiväkodin 
kaipaavan ikkunoiden ja ulko-ovien uusimisen, voidaan pyytää tarjous kaikista 
ikkunoista ja ovista ja niiden asennuksesta. Tai esimerkiksi, jos taulukosta nähdään 
neljän koulun kaipaavan kattopeltien huoltomaalauksen, voidaan tällöin pyytää tarjous 
näiden neljän katon maalaamisesta. Parhaimmassa tapauksessa on myös mahdollista 
saada sisällytettyä samaan urakkaan useita korjaustoimenpiteitä, mikäli ne on 
mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. Tällaisesta on esimerkkinä vaikkapa katon ja 
julkisivun maalaukset. 
Kun urakoitsija on valittu, on seuraavana vuorossa hankkeen toteutusvaihe. 
Toteutuneiden kustannusten seuranta on suotavaa myös toteutuksen aikana eikä 
pelkästään sen jälkeen. Tässä vaiheessa kustannusten seuranta kuuluu kuitenkin 
urakoitsijan tehtäviin eikä kunnan tilakeskukselle. Toteutusvaiheen kesto on täysin 
riippuvainen urakan laajuudesta. Koulujen ja päiväkotien urakoiden laajuudessa ja 
kestossa on otettava huomioon kiinteistöjen käyttäjät. Käyttäjille on oltava 
vaihtoehtoiset tilat käytettävissä, jolloin harvoin voidaan kerralla korjata koko kiinteistöä 
esimerkiksi sisätiloja saneerattaessa. Nämä asiat on otettava huomioon jo urakoitsijaa 
valittaessa ja urakkasopimusta tehdessä. 
Toteutuksen jälkeen on vuorossa hankkeen jälkilaskenta, eli toteutuneiden 
kustannusten vertaaminen arvioituihin ja suunniteltuihin kustannuksiin. PTS-taulukko 
sisältää kuntoarvioissa tehdyt arviot kustannuksista sekä kustannuslaskentavaiheessa 
selvitetyt tarkemmat arviot suunnitelluista kustannuksista. Lisäksi taulukossa on oma 
osio toteutuneille kustannuksille, jota tulee täyttää korjaushankkeen toteutumisen 
jälkeen. Tällöin voidaan vertailla arvioituja ja suunniteltuja kustannuksia toteutuneisiin 
kustannuksiin ja analysoida vertailun tuloksia. 
Jälkilaskenta ei kuulu enää kustannuslaskennan hoitavalle taholle vaan tilakeskuksen 
henkilöstö hoitaa tehtävän itse keräämällä toteutuneet kustannukset kirjanpidosta ja 
täydentämällä ne PTS-taulukkoon. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää tehdä 
jälkilaskenta huolella, sillä sitä voidaan hyödyntää tulevia korjaushankkeita 
suunniteltaessa myös kustannuslaskentavaiheessa. Jälkilaskenta on yksi 
toimintamallin tärkeimmistä vaiheista suunnitteluvaiheen ohella. Jälkilaskennan avulla 
voidaan selvittää tulevien korjausprojektien kustannuksia entistä tehokkaammin ja 
tarkemmin. 
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Jälkilaskennassa toteutuneiden kustannusten tulisi täsmätä urakan toteutusta 
edeltäneeseen kustannuslaskentaan. Monesti näin ei kuitenkaan ole. Syitä tällaiseen 
voivat olla esimerkiksi toteutuksessa vastaan tulleet piilevät korjaustarpeet, virheelliset 
tai puutteelliset suunnitelmat, väärin rajatut urakat tai muu sellainen. Syyt kustannusten 
eroavaisuuteen on kuitenkin syytä analysoida, jotta tulevaisuudessa vältytään samoilta 
virheiltä ja kustannuksia voidaan arvioida tarkemmin. 
4.2.4 Toimintamalli aikavälille 0-1 vuotta 
Seuraavaksi pohdittiin toimintamallia tilanteelle, jossa korjaustoimenpiteitä on 
kuntoarvion perusteella odotettavissa 0-1 vuoden sisällä. Melko nopeasti päädyttiin 
siihen tulokseen, että tällainen toimintamalli on hyvin samanlainen 2-5 vuoden 
toimintamallin kanssa. Suurimpana erona näiden kahden välillä on se, että kaikki 
toimet ovat nopeutettuja, sillä näihin toimenpiteisiin on vaikea varautua ennalta. Eli 
käytännössä korjaustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hyvin pitkälti aina 
tilanteen mukaan, tulivatpa korjaustoimenpiteet esiin kuntoarvioissa tai sitten suoraan 
palautteena käyttäjiltä. Olipa kyse sitten katon paikkakorjauksesta, ilmastointilaitteen 
korjauksesta, julkisivun huoltomaalauksesta tai millaisesta toimenpiteestä hyvänsä.  
Tällöin verrattuna 2-5 vuoden aikavälin toimintamalliin, osassa toimintamallin vaiheissa 
joudutaan mahdollisesti karsimaan prosesseja pois. Esimerkkinä olkoon 
kartoitusvaiheen Samanlaisten urakoiden kartoitus. Mikäli toimenpiteet 0-1 vuoden 
aikavälillä ovat yksittäisiä, on samanlaisia urakoita kovinkin vaikea kartoittaa. Mikäli 
jonkin kiinteistön vesikatto vuotaa, täytyy se saada paikattua ja korjattua mitä 
pikemmin. Toisin sanoen, aikaa samanlaisten urakoiden kartoitukselle ei 
todennäköisesti ole, eikä samanlaisia urakoita välttämättä edes ole sillä hetkellä 
tarjolla. 
Tämä kartoitusvaiheen muutos aiheuttaa suunnitteluun sellaisen muutoksen, että 
suunnitelmat tehdään myös tilanteen mukaan ja mahdollisesti yksittäisistä 
toimenpiteistä. Kustannuslaskenta- ja toteutusvaihe sen sijaan ovat hyvin samanlaisia 
kuin 2-5 vuoden aikavälin toimintamallissakin. Erona vain se, että 0-1 vuoden 
toimintamallissa nämä vaiheet ja prosessit ovat nopeutettuja. 
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4.2.5 Toimintamalli aikavälille 6-10 vuotta 
Viimeisenä vuorossa oli toimintamalli tilanteelle, jossa korjaustoimenpiteitä on 
odotettavissa 6-10 vuoden sisälle. Tätä toimintamallia pohdittaessa tultiin siihen 
tulokseen, että aikaväli on kovin pitkä tarkkaan suunnitteluun, jopa uudenkin PTS:n 
perusteella.  
Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että kuntoarviot vanhenevat loppujen lopuksi melko 
nopeasti ja PTS perustuu pitkälti juuri kuntoarvioihin. Paranneltu versio PTS:stä 
perustuu vuonna 2012 tehtyihin kuntoarvioihin, miten hyvin ne pitävät enää paikkaansa 
esimerkiksi 5 vuotta myöhemmin, vuonna 2017? Tämähän riippuu täysin siitä, miten 
kuntoarviot tehneet asiantuntijat ovat osanneet arvioida rakennusosien kuntoa ja niihin 
kohdistuvia rasituksia (käyttäjälähtöiset, säästä johtuvat jne.) ynnä muita. Tutkimuksen 
teoriaosuudessa todettiinkin, ettei kuntoarvioiden tekeminen ole vain kertaluonteinen 
tehtävä (kiinteistön elinkaaren aikana), vaan arviot olisi teetettävä uudelleen vähintään 
5 vuoden välein. 
Toisaalta tehdyt kuntoarviot pitänevät paikkaansa kuitenkin jossain määrin vielä 5 
vuoden päästäkin, joten 6-10 vuoden aikavälillä tehtäviin korjaushankkeisiin voidaan 
kyllä varautua jo ennakkoon. Korjaustoimenpiteiden tarkempaa suunnittelua varten 
uudet kuntoarviot on kuitenkin teetettävä. 
Toimintamalli 6-10 vuoden aikavälille noudattaa suurimmalta osin 2-5 vuoden 
aikavälille tehtyä toimintamallia. Ainoa ero on toimintamallin kartoitusvaiheessa. Ennen 
kuin päästään suunnitteluvaiheeseen, kuntoarviot tulisi uusia viimeistään 5 vuoden 
päästä edellisestä arviohetkestä (nykyiset arviot tehty vuonna 2012, uusittava 
viimeistään vuonna 2017) ja tämän jälkeen päivitettävä PTS uusien kuntoarvioiden 
perusteella. Suunnitteluvaiheen ja korjaussuunnittelun onnistuminen riippuu 
kuntoarvioista, ja jos kuntoarviot ovat vanhentuneet, eivät korjaussuunnitelmatkaan 
välttämättä vastaa korjausten todellista laajuutta. Tämä taas tuo lisää kustannuksia 
toteutusvaiheessa, jos korjausten laajuus onkin suunniteltua suurempaa. 
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5 Johtopäätökset 
Rakennukseen säännöllisesti tehtävät kunnossapitotoimet ja sen rakennusosien oikea-
aikainen huoltaminen on ainoa keino saavuttaa rakennukselle suunniteltu elinkaari ja 
ennen kaikkea sen käyttöikä. 
Pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS on tärkeä työkalu rakennuksen kunnossapitoa 
ajatellen. PTS perustuu suurelta osin kuntoarvioihin ja siinä on esitetty rakennukseen 
kohdistuvia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä yleensä 10 vuodeksi eteenpäin. Myös 
pidemmän aikavälin PTS on mahdollista toteuttaa. Kuntoarvioissa arvioidaan 
rakennuksen ja sen rakennusosien kuntoa aistienvaraisin keinoin, rikkomatta 
rakenteita. Mikäli jonkin rakennusosan kuntoa ei kuntoarvion menetelmillä onnistuta 
selvittämään riittävällä tarkkuudella, on mahdollista tehdä myös tarkentava 
kuntotutkimus. Vaikka kuntoarvioiden perusteella tehty PTS kattaa yleensä 10 vuotta, 
on kuntoarviot syytä uusia esimerkiksi 5 vuoden päästä edellisistä ja siinä yhteydessä 
päivittää pitkän tähtäimen suunnitelma. Olosuhteet kuitenkin aina muuttuvat ja 
kuntoarviot eivät välttämättä pidä enää paikkaansa 10 vuoden jakson loppupuolella. 
Tuusulan kunnan tilakeskuksen käytössä alun perin ollut koulujen ja päiväkotien PTS 
oli Excel-muotoinen taulukko. Kyseinen taulukko ei kuitenkaan ollut heidän käyttöönsä 
sopiva vaan he tarvitsivat siihen parannusta. Tämä olikin lähtökohtana koko tälle 
opinnäytetyölle. Tavoitteena PTS:n kehittämisen lisäksi oli luoda siihen rinnalle 
toimintamalli siitä, miten korjaushankkeen suunnittelu etenee ja muuttuu 
korjaustoimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. Opinnäytetyölle asetettuihin tavoitteisiin 
päästiin ja tuloksena saatiin vanhaan PTS-taulukkoon perustuva paranneltu PTS ja sitä 
tukeva toimintamalli kolmelle eri aikavälille.  
Vanha taulukko jaettiin kahtia, jolloin saatiin erillinen taulukko kouluille ja päiväkodeille. 
Nyt taulukot ovat selkeämpiä ja sisältävät monipuolisempaa tietoa rakennuksista ja 
rakennusosien korjaustoimenpiteistä. Taulukot ovat täysin päivitettävissä ja niiden 
avulla voidaan seurata toimenpiteiden toteutumisia. Taulukoita voidaan hyödyntää 
seuraavia korjaushankkeita suunniteltaessa myös kustannusten osalta tarkastelemalla 
aikaisempien hankkeiden toteutuneita kustannuksia. 
Omasta mielestäni PTS-taulukon kehitystyö onnistui hyvin varsinkin sen 
päivitettävyyden ja toimenpiteiden seurannan osalta. En ollut alkuun varma, millaisten 
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Excel-kaavojen avulla kyseiset ominaisuudet olisi järkevää toteuttaa, mutta selailemalla 
erilaisia ohjeita päädyin käyttämään ehdollista muotoilua. Se oli mielestäni kyseiseen 
tarkoitukseen sopivan yksinkertainen, mutta toisaalta myös hyvin toimiva ratkaisu. 
Toimintamalleja tehdessäni päätin painottaa kunnan kannalta tärkeimpää eli 
toimintamallia aikavälille 2-5 vuotta. Tämä siitä syystä, että ennen työn aloitusta 
käydyssä yhteisessä palaverissa kävi ilmi, ettei pitkäjänteinen korjaussuunnittelu 
onnistu vanhan PTS-taulukon avulla. Näin sekä taulukon kehityksessä että myös 
toimintamallissa keskityin pitkäjänteisyyteen. Tein toimintamallit myös tavoitteena 
olleista kahdesta muusta aikavälistä, mutta ne perustuvat osin tähän tärkeimpään 
toimintamalliin. 
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6 Yhteenveto 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tuusulan kunnan tilakeskuksen käytössä olevaa 
pitkän tähtäimen suunnitelmaa vastaamaan paremmin heidän käyttötarpeitaan. Vanha 
PTS-taulukko ei ollut tiedoiltaan eikä muodoltaan sellainen, josta olisi ollut 
tilakeskukselle apua korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuneiden hankkeiden 
seurannassa. Lisäksi tavoitteena oli saada aikaan PTS-taulukkoa tukeva toimintamalli 
siitä, miten korjaushankkeen suunnittelu etenee ja muuttuu PTS-taulukossa ehdotetun 
korjauskiireellisyyden mukaan. 
Työssä aikaansaadut tulokset vastasivat kutakuinkin työlle asetettuja tavoitteita. Työn 
tuloksena saatiin kaksi erillistä vanhaan taulukkoon pohjautuvaa PTS-taulukkoa, jotka 
täyttävät yrityksen kanssa sovitut tavoitteet. Taulukot sisältävät enemmän ja entistä 
tarkempaa tietoa korjaustoimenpiteistä ja lisäksi taulukossa on tilakeskuksen 
ehdottamia ominaisuuksia. Mainittakoon näistä ominaisuuksista taulukon 
päivitettävyys, toteutuneiden toimenpiteiden seuranta sekä jälkilaskenta, josta on apua 
tulevia korjaushankkeita suunniteltaessa. 
Tavoitteena ollut toimintamallin luominen jokaisesta aikavälistä korjauskiireellisyyden 
mukaan toteutui myös. Toimintamalleja syntyi näin ollen kolme: toimintamallit tilanteille, 
jossa korjaustoimenpiteitä on odotettavissa 0-1 vuoden, 2-5 vuoden ja 6-10 vuoden 
aikavälillä. 
Tilakeskuksella ei vielä ole konkreettista kokemusta parannellun PTS-taulukon ja 
toimintamallien käytöstä, joten siitä syystä työn tulosten onnistumisen arvioiminen 
perustuu teoreettiseen arviointiin. 
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